

ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി

163 (2718) ശ്രീ. ജോസ് തെറ്റയിൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാലിന്റെയും ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെയും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) ഈ പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് ഭാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഡി) ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ആക്ഷൻ പ്ലാനിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ; ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നത്തേക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഇ) ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(എഫ്) ആയതിന്റെ പണികൾ എന്നത്തേക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാമോ ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ **മെയിൻ കനാൽ**

1. 600-1000 മീറ്റർ വരെയും
2. 1000-1300 വരെയും ലൈനിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്
3. 7400 മീറ്റർ മുതൽ 8000 മീറ്റർ വരെയുള്ള 2 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്
4. പ്ലാഷ് എസ്കൂപ്പ് (16360 മീറ്റർ)- പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
5. ചെയിനേജ് (20103-20123) ലുള്ള അണ്ടർ ടണൽ-പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്.

ലോ ലെവൽ കനാൽ

1. 7300-7800 മീറ്റർ - പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പുമൂലം പണി നടക്കുന്നില്ല.
2. 10490 മീറ്റർ മുതൽ 12000 മീറ്റർ വരെയുള്ള പണികൾക്ക് 10-3-2004-ൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ചില സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഈ വർക്ക് ഒന്നിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടി വർക്ക് 10490 മീറ്റർ മുതൽ 10599 മീറ്റർ വരെയുള്ളതും 10599-12000 വരെയുള്ള രണ്ട് വർക്കുകളായി തിരിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
3. 13818.5 മീറ്റർ -13876 മീറ്റർ (റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ്)- റെയിൽവേയിൽ നിന്നും ഡിസെൻ അംഗീകരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല.
4. 14783 മീറ്റർ -14863 മീറ്റർ എൻ.എച്ച്. ക്രോസിംഗ്

(സി) സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലൈനിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഔദ്യോഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ (ഭാഗികമായി) സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പ്രധാന കനാലിന്റെ 30 കിലോമീറ്റർ വരെയും ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ 7300 കിലോമീറ്റർ വരെയും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ വെള്ളം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

(ഡി) ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 2014-15 വർഷത്തെ ആക്ഷൻ പ്ലാനിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.*

(എഫ്) പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ലോ ലെവൽ കനാൽ

164 (2719) ശ്രീ. ജോസ് തെറ്റയിൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

* ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.